





НОМИНАЦИЯ — Развитие городской среды

ТЕМАТИКА НАПРАВЛЕНИЯ — создание и развитие креативных общественных пространств

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ
«НОВАЯ РЕСПУБЛИКА – РУКАМИ МОЛОДЕЖИ»

Станично-Луганский муниципальный округ,
пгт. Станица Луганская

ДЕРЕВЯННЫЙ СКЕЙТ-ПАРК «ВЗЛЁТ»



Цели и задачи проекта	- создание современного открытого деревянного скейт-парка для развития экстремальных видов спорта среди детей и молодежи Станично-Луганского муниципального округа, популяризация здорового образа жизни, активного досуга и профилактика асоциального поведения. задачи: 1. Оборудовать функциональный деревянный скейт-парк; 2. Создать безопасную и комфортную спортивную инфраструктуру; 3. Популяризировать активные виды спорта и здоровый образ жизни; 4. Интегрировать скейт-парк в единую спортивную инфраструктуру.	
Новизна и прикладной аспект	Новизна проекта состоит в том, что в Станично-Луганском муниципальном округе полностью отсутствуют специализированные площадки для экстремальных видов спорта. Реализация проекта позволит внедрить новый для территории вид спорта и создать современную спортивную инфраструктуру.	
Участники проекта	- координатора проекта: Бидлюченко Михаил Сергеевич, e-mail: stanitsa_ks@mail.ru, тел.: +7 (959) 520-23-18 - проектный менеджер: Зинченко Ангелина Юрьевна, e-mail: zinch.lina@gmail.com, тел.: +7 (959) 268-26-25	
Реализация проекта	1. Подготовительный этап март - июнь 2027 г. 2. Эксплуатационный этап с июля 2027 г.	
Основные финансовые показатели	Общий бюджет проекта: 2 830 000,00 руб. Грантовое финансирование: 93 % Муниципальный бюджет: 7 %	Социальный эффект: - популяризация здорового образа жизни и активного досуга; - ежегодный охват не менее 450-650 детей и молодежи; - снижение рисков девиантного поведения подростков.

Целевая группа: дети и молодежь 7-25 лет Станично-Луганского муниципального округа

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

- 01 Уникальность – первый специализированный объект такого типа в муниципалитете.
- 02 Доступность – свободное посещение.
- 03 Безопасность – использование сертифицированных деревянных конструкций с противоскользящим покрытием.
- 04 Многофункциональность – возможность проведения тренировок, мастер-классов, соревнований и фестивалей.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- 01 Развитие нового вида спорта.
- 02 Ежегодное вовлечение 450-650 детей и молодых людей.
- 03 Снижение рисков девиантного поведения молодежи.
- 04 Популяризация здорового образа жизни и активного досуга среди молодежи.


SWOT-АНАЛИЗ

Strengths

- первый и единственный специализированный скейт-парк в округе
- современный деревянный формат (быстрый монтаж и возможность модернизации)
- высокая привлекательность для молодежи
- multifunctionality площадки
- долгосрочный характер проекта

Weaknesses

- ограниченные средства на дальнейшее развитие
- зависимость от грантового финансирования;
- необходимость регулярного технического обслуживания деревянных конструкций
- сезонность использования



Opportunities



- высокий неудовлетворенный спрос молодежи
- привлечение дополнительных грантов и спонсорства
- организация крупных соревнований и фестивалей
- сотрудничество со школами и спортивными учреждениями
- повышение имиджа округа

Threat

- сокращение грантового финансирования возможные вандальные действия или порча оборудования;
- вандализм
- неблагоприятные погодные условия
- конкуренция со стороны цифровых развлечений
- низкая устойчивость интереса целевой аудитории

Проект
предусматривает
размещение
деревянного
скейт-парка
площадью 25×15 м
на существующем
футбольном поле
 42×21 м

**концепция скейт-парка
представлена компанией*





ОТРАСЛЮ РЕАЛИЗАЦИИ проекта является физическая культура и спорт, а также молодежная политика.

В качестве места размещения выбрано ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ.

Площадка имеет асфальтированные беговые дорожки и удобные подъездные пути, что минимизирует затраты на подготовку территории и обеспечивает хорошую транспортную доступность.



АДРЕС РАЗМЕЩЕНИЯ СКЕЙТ-ПАРКА:
ПГТ. СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ, ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ, Д. 9А

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАПА	ДАТА НАЧАЛА	ДАТА ОКОНЧАНИЯ	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПА В ДНЯХ
ПРЕДИНВЕСТИЦИОННАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФАЗА				
1	Закупка оборудования	16.03.2027	10.04.2027	26
2	Благоустройство территории (очистка, выравнивание, подготовка основания)	11.04.2027	25.04.2027	15
3	Монтаж и установка деревянных элементов скейт-парка	26.04.2027	20.05.2027	25
4	Тестирование оборудования, проверка безопасности, информационная кампания	21.05.2027	10.06.2027	21
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ЭТАП				
5	Запуск проекта в реализацию	01.07.2027	-	-
ИТОГО ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ФАЗ				87 ДНЕЙ


ТАБЛИЦА 1 – КАЛЕДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ – обеспечить высокий уровень информированности целевой аудитории о новом деревянном скейт-парке «ВЗЛЁТ», привлечь детей, подростков и их родителей к активным занятиям, а также повысить узнаваемость проекта в округе.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: дети и молодежь 7-25 лет, их родители, школы.

МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТА:

- социальные сети (МАКС, ВКонтакте, Telegram);
- сайт администрации и образовательных учреждений;
- публикации в СМИ;
- мастер-классы, соревнования и фестивали;
- сотрудничество со школами.



№ п/п	Наименование этапа	Статья затрат	Кол- во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)	Поставщик
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА						
1.	Закупка оборудования	Деревянный скейт-парк Д-03 (25 x 15 м) в том числе: Разгонка 1.7 м 4840 × 4360 × 1700 Фанбокс с рейлом и пирамидой 6570 × 4900 × 550/1130 Радиус 1.5 м 3120 × 2910 × 1480 Радиус 1 м 2685 × 2910 × 1000 Мэнуал бокс 0.2 м с рейлом 4500 × 1480 × 220/420 Бэнк 2860 × 2910 × 1300 Грайнд-бокс 0.3 м 3500 × 700 × 300 Грайнд-бокс 0.4 м 3500 × 700 × 400	1	1 450 000,00	1 450 000,00	ООО «ЭФКЕЙ-рампы», ОГРН 1107847089954
2.	Благоустройство территории	Выравнивание, покрытие, озеленение, освещение территории		300 000,00	300 000,00	Подрядные организация, волонтеры
3.	Монтаж и установка оборудования	Доставка, монтаж и установка оборудования		1 000 000,00	1 000 000,00	Предприниматели, подрядные организации
4.	Тестирование, информационная кампания	Информационные материалы		30 000,00	30 000,00	Волонтеры
ИТОГО ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА				2 780 000,00	2 780 000,00	
ЗАТРАТЫ НА ПРИРАЩЕНИЕ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА						
5.	Запуск проекта в реализацию	Расходные материалы и мелкий ремонт		50 000,00	50 000,00	Администрация Станично-Луганского муниципального округа
ИТОГО ЗАТРАТ НА ПРИРАЩЕНИЕ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА				50 000,00	50 000,00	
ИТОГО ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ				2 830 000,00	2 830 000,00	

ТАБЛИЦА 2 – РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ

Источник	Сумма, в руб.	Доля, в %	Условия
Грантовые средства	2 631 900,00	93	Целевое финансирование на закупку оборудования, благоустройство, доставку и монтаж
Муниципальное софинансирование	198 100,00	7	Оплата части монтажных работ, благоустройства территории
Итого	2 830 000,00	100	


ТАБЛИЦА 3 – СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

Показатель	Формула расчета	Значение	Комментарий
Количество охваченных детей и молодежи в год	Плановый показатель	450-650 чел.	Свободное посещение
Пропускная способность площадки	Технический расчет	10 человек одновременно	Одновременное безопасное катание
Вовлеченные волонтеры	Плановый показатель	10-20 чел.	Активные спортсмены, родители, старшеклассники
Срок службы оборудования	По технической документации	8 лет	
Условные годовые затраты (амортизация)	$2\,830\,000,00 \div 8 \text{ лет}$	$\approx 353\,750,00 \text{ руб./год}$	Экономический эквивалент

ТАБЛИЦА 4 – ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Риск	Вероятность наступления события	Последствия
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ		
Сокращение или задержка грантовых выплат	Средняя	Срыв сроков реализации проекта, перенос закупки оборудования и благоустройства
ТЕХНИЧЕСКИЕ		
Быстрый износ или поломка деревянных элементов	Средняя	Временное ограничение использования отдельных фигур, дополнительные расходы на ремонт
КОММЕРЧЕСКИЕ		
Отток посетителей к другим видам досуга	Средняя	Уменьшение возможности проведения массовых мероприятий
СОЦИАЛЬНЫЕ		
Низкий интерес целевой аудитории и слабая посещаемость	Средняя	Недостижение плановых показателей охвата, снижение социального эффекта
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ		
Неблагоприятные погодные условия	Высокая	Ограничение сезонного использования площадки, ускоренный износ покрытия

ТАБЛИЦА 5 – АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

