	[bookmark: _GoBack]Описание уровней готовности по шкалам 
	Определите уровень готовности вашего проекта по 4 шкалам на момент старта Акселератора  
	 

	
	Текущий уровень готовности проекта по шкалам
	TRL
	CRL
	IRL
	MRL
	

	
	
	4
	4
	2
	4
	

	

	
	Задачи 

	
	Фокусы внимания 
	Ответственный за исполнение, ресурсы (ФИО)
	Описание задач
	Качественная и количественная цель (метрика (-и)
	Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута
	уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) 
	уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) 
	уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) 
	уровень развития  MRL (к какому уровню можно отнести задачу) 
	Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта 

	
	Продукт
	Новиков И.С., Шумейко И.А., Ковалев Е.В.
	Провести финальные моторные испытания прототипа системы (экспериментального образца) на лабораторном стенде - получить MVP
	Достигнуты характеристики системы заявленные в ТЗ
	15.10.2023
	5
	4
	2
	4
	10

	
	
	Новиков И.С., Шумейко И.А., Ковалев Е.В.
	Провести испытания прототипа в реальных производственных условиях пилотного проекта. Получить обратную связь от пилота и сделать вывод о готовности MVP
	Установлен минимум 1 датчик. Подтверждены характеристики системы в реальных производственных условиях
	30.11.2023
	6
	4
	3
	5
	10

	
	
	Новиков И.С., Шумейко И.А., Ковалев Е.В.
	Доработать MVP до полнофункционального промышленного образца в рамках задач пилотного проекта (потенциального клиента/заказчика)
	Установлено 3 датчика
	31.12.2023
	7
	4
	4
	6
	9

	
	
	Новиков И.С., Шумейко И.А., Ковалев Е.В.
	Провести испытания опытно-промышленного образца в реальных условиях эксплуатации. Получить обратную связь в виде принятия решения клиентом/заказчиком о закупке готовой системы
	Установлено 3 датчика. Система отлажена и работает комплексно
	31.03.2024
	8
	4
	5
	7
	10

	
	
	Новиков И.С., Шумейко И.А., Ковалев Е.В.
	Масштабирование производства системы 
	Произведено, установлено и оплачено клиентом/заказчиком необходимое количество датчиков системы
	30.06.2024
	9
	5
	6
	8
	10

	
	
	Новиков И.С., Шумейко И.А., Ковалев Е.В.
	Масштабирование производства системы 
	Создан новый пилотный проект с новым заказчиком
	31.12.2024
	9
	5
	7
	9
	10

	
	
	Новиков И.С., Шумейко И.А., Ковалев Е.В.
	Масштабирование производства системы 
	Система производится серийно
	31.12.2025
	9
	6
	8
	10
	10

	
	Продажи/клиенты
	Новиков И.С.
	Получить первую продажу системы
	1млн руб
	30.06.2024
	9
	5
	6
	8
	10

	
	
	Новиков И.С.
	Получить контракт на  вторую продажу системы
	1-2млн руб
	31.12.2024
	9
	5
	7
	9
	9

	
	
	Новиков И.С.
	Система продается стабильно
	10млн руб
	31.12.2025
	9
	6
	8
	10
	9

	
	Финансы
	Новиков И.С.
	Получить финансирование от ФСИ по программе СТАРТ ИИ-2
	8 млн.руб
	31.12.2024
	9
	5
	7
	9
	10

	
	
	Новиков И.С., Ковалев Е.В.
	Получить финансирование от стороннего инвестора для ускоренного масштабирования производства и продаж
	50 млн. руб
	31.12.2025
	9
	6
	8
	10
	10

	
	Команда 
	Новиков И.С., Ковалев Е.В.
	Пополнить штат команды узкими специалистами
	Инженер DevOps; Frontend-разработчик; Backend-разработчик
	31.12.2024
	9
	5
	7
	9
	10

	
	
	Новиков И.С., Ковалев Е.В.
	Сформировать департаменты производства, сбыта и сервиса
	Дистрибьюция
	31.12.2025
	9
	6
	8
	10
	10



