Карта рисков проекта "Создание студии керамической ручной лепки для детей и взрослых с ментальными особенностями":

1. Финансовые риски: Недостаточная рентабельность из-за неправильно рассчитанных затрат или недооцененных цен на услуги.
2. Риск нехватки клиентов: Низкий уровень интереса со стороны целевой аудитории, что может привести к недостаточному количеству заказов.
3. Риск конкуренции: Возможно появление новых или усиление существующих конкурентов, предлагающих аналогичные услуги по более низким ценам.
4. Риск технологических проблем: Сбои в работе оборудования или неправильное использование материалов, что может привести к браку и дополнительным затратам.
5. Риск несоответствия ожиданий клиентов: Недостаточное качество услуг или несоответствие стилю игры ожиданиям клиентов.
6. Риск неэффективности маркетинга: Недостаточная проработка стратегии продвижения, что может привести к низкой осведомленности о студии.
7. Риск нестабильности сотрудников: Высокая текучесть кадров или неквалифицированный персонал, что может сказаться на качестве услуг.
8. Риск законодательных изменений: Изменения в законодательстве, касающиеся деятельности студии, что может потребовать дополнительных затрат на адаптацию.
9. Риск неблагоприятных погодных условий: Влияние погодных условий на посещаемость студии, особенно в регионах с непредсказуемой погодой.
10. Риск непредвиденных обстоятельств: Таких как пандемии, стихийные бедствия или другие форс-мажорные обстоятельства, которые могут привести к временному или постоянному закрытию студии.

Для минимизации этих рисков необходимо тщательное планирование, проработка сценариев развития событий и создание резервных планов действий.
