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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проект по дисциплине «Проектная деятельность»

	Тема «Конструкция анкерного крепления в газобетонных несущих и ограждающих конструкциях»

	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕМА ПРОЕКТА



	1. 
	Курс
	3 курс 

	1. 
	Группа
	201 Р21

	1. 
	Команда (ФИО полностью)
	1. Жукова Екатерина
2. Литвинов Илья
3. Полищук Леонид
4. Кочарян Арсен
5. Ермолинский Александр
6. Бизина Карина

	1. 
	Направление проекта:
	Научно-исследовательский проект

	1. 
	Какую проблему решает проект
	Разработка установки для определения эффективности анкерного крепления в газобетонных несущих и ограждающих конструкциях

	1. 
	Указать длительность проекта (семестр/ год)
	1 год

	1. 
	Результат проекта (если на год, указать промежуточные результаты)
	I-й семестр 2022-2023 уч. год – подготовка паспорта подготовка моделей для исследований;
II-й семестр 2022-2023 уч. год – проведение экспериментов, подготовка статьи, подготовка отчёта 

	1. 
	Перечислить требуемые ресурсы (при необходимости приложить смету)
	30000 руб. (изготовление конструкции моделей анкерного крепления в газобетонных несущих и ограждающих конструкциях) собственные средства




Календарный план проекта 
	№
	Наименование вида работ
	Срок выполнения

	1. 
	Постановка основной задачи по исследованию конструкций анкерных креплений в газобетонных несущих и ограждающих конструкциях.
	01.09.2022-14.09.2022

	1. 
	Изучение физико-механических характеристик деревянных комплектующих узлов креплений.
	15.09.2022-28.09.2022

	1. 
	Разработка схемы модели для исследования конструкций анкерного крепления в газобетонных конструкциях.
	29.09.2022-12.10.2022

	1. 
	Разработка конструкции моделей для конструкций анкерных креплений в газобетонных несущих и ограждающих конструкциях.
	13.10.2022-26.10.2022

	1. 
	Подготовка паспорта на Старт-Ап
	27.10.2022-09.11.2022

	1. 
	Составление отчетной документации по промежуточному этапу (паспорт проекта, презентация)
	10.11.2022-23.11.2022

	1. 
	Подготовка к защите. Предварительная защита проекта
	24.11.2022-07.12.2022

	1. 
	Уточнение проектной документации по проекту установки
	08.12.2022-21.12.2022

	1. 
	Защита проекта (промежуточного результата семестра)
	22.12.2022-23.12.2022

	1. 
	Подготовка лабораторной установки для проведения с регулируемыми параметрами. Проведение эксперимента
	5.1. - 01.02.2023-10.02.2023;
5.2 - 11.02.2023-20.02.2023;
5.3. - 03.03.2023-13.03.2023;
5.4. - 14.03.2023-24.03.2023;
5.5. - 25.03.2023-04.04.2023;
5.6. - 05.04.2023-15.04.2023;

	1. 
	Сбор материала по проведенным исследованиям к публикации статьи. Подготовка статьи к публикации
	16.04.2023 - 16.05.2023

	1. 
	Составление отчетной документации (паспорт проекта, презентация)
	16.05.2023 - 20.05.23
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