ПАСПОРТ ПРОЕКТА


	Наименование проекта
	Пуфы для рекреации КАМЪI

	Заказчик проекта
	Студенческое архитектурное проектное бюро, Высшая школа архитектуры и дизайна, ТОГУ

	Координатор со стороны заказчика
	Самсонова Е.М.

	Директор (куратор) проекта
	Некрасова М.В.

	Руководитель проекта
	Савкова Н.В.

	Участники проекта
	Высшая школа архитектуры и дизайна, студенты гр. А(б)-91:
Слепцова Олеся
Оводенко Анна
Марейчук Алина



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА


	

Основания для инициации проекта
	Указать основания для инициации проекта (напр., хозяйственный договор с заказчиком, если это сторонняя организация, приказ или распоряжение, если заказчик одна из структур университета)
Проект в рамках акселератора «Цифровая инженерия в промышленности и компьютерное моделирование»

	Заявленная потребность или проблема, решаемая в
проекте
	Указать потребность заказчика или его проблему, решаемую в рамках проекта
Проблема: отсутствие посадочных мест в рекреации напротив преподавательской

	

Цель (цели) проекта
	Указать, как с помощью проекта должна быть решена проблема или удовлетворена потребность. Цель должна быть конкретной, актуальной, достижимой.
Цель: проект и изготовление сета из 4-х пуфов по минимальной цене с использованием материалов вторичной переработки

	Задачи проекта
	Указать задачи проекта: что именно должно быть сделано, чтобы достичь цель (целей)
1. Разработать концепцию наиболее экономичного дизайна
2. Продумать материалы и технологию
3. Рассчитать себестоимость 2-х вариантов – стандарт и эконом
4. Разработать дорожную карту реализации проекта

	
Результат (результаты) проекта
	Указать планируемый результат (результаты) проекта, который будет достигнут посредством реализации проекта, продукт проекта,
передаваемый заказчику
Сет из 4-х тестовых пуфов, концепция производства мебели для рекреаций на заказ по типовым и индивидуальным проектам

	
Границы проекта
	Указать, какая часть решаемой в рамках проекта проблемы входит в проект, а что остается вовне, в том числе на другие этапы работ
В рамках проекта решается задача разработки первого прототипа и бизнес-модели. Вовне остается изготовление тестового образца, заключение контрактов с изготовителями, разработка новых моделей и сайта, выполнение заказов по типовым и индивидуальным проектам. В перспективе 2-х лет планируется разработка и изготовление моделей МАФ и мебели на 3д принтере при получении грантов и инвестиций, закупки необходимого оборудования

	Требуемые ресурсы и их источники
	Указать необходимые финансовые, материально- технические и иные ресурсы, необходимые для достижения результата, и их источники
Тестовый образец планируется изготовить самостоятельно, при этом протестировать использование и эксплуатацию материалов вторичной переработки.
На начальном этапе планируется производство с помощью компании-партнера за счет предоплаты от заказчика.
В перспективе возможно производство на базе мебельного цеха ТОГУ, аутсорсинг с компаниями «Вудленд», «Мебель Ильиных», «Аскона».
За счет гранта планируется приобретение оборудования для 3д печати, что позволило бы запустить уникальное для ДФО производство из сырья вторичной переработки пластика и изготовление дизайнерских объектов (МАФ, мебели, арт-объектов).
Так же в ближайшее время планируется изготовление тестовых образцов светильников на 3д принтере, принадлежащем Высшей школе архитектуры и дизайна

	
Критерии успеха проекта
	Указать измеримый критерий (критерии)
успешного завершения проекта, отвечающий  целям проекта
1. В рамках акселератора: изготовление прототипа для холла напротив преподавательской Высшей школы архитектуры и дизайна.
2. В рамках проекта: выйти на регулярные заказы и продажи, разработка новых типов и образцов промышленного дизайна, используя технологии вторичной переработки материалов, с помощью традиционных и аддитивных технологий

	Период реализации проекта
	Указать дату начала и окончания реализации проекта, выделив этапы (при необходимости)
Март 2023 – подача заявки на грант «Приоритет 2030» с проектом «Лаборатория экспериментального дизайна»;
Июнь 2023 – начало разработки проекта «Пуфы для рекреации КАМЪI»;
Июль 2023 – изготовление тестовых образцов;
Декабрь 2023 – выход на регулярные продажи;
Март 2023 – подача заявки на грант «Приоритет 2030» для закупки 3д принтера

	

Риски реализации проекта
	Указать факторы, ограничивающие исполнение проекта (ресурсные ограничения, ограничения, связанные с законодательством и проч.), а также идентифицировать риски проекта
1. Недостаточность спроса:
· Проведение проблемного интервью целевой аудитории
· Анализ полученных результатов
· Смена предложения нового продукта в соответствии с запросами целевой аудитории
2. Снижение платежеспособности клиентов:
· Переориентировка на новый сегмент целевой аудитории
3. Появление регионального конкурента:
· Партнерская программа
· Расширение линейки мебели отсутствующие у конкурента, но востребованные на рынке
· Ориентирование на новый клиентский сегмент, который не обслуживает конкурент
4. Распад команды:
· Набор новых членов команды

	[bookmark: _GoBack]Взаимосвязь с другими проектами
	Указать взаимозависимые проекты
Проекты акселератора «Цифровая инженерия в промышленности и компьютерное моделирование» - потенциальные заказчики:
· Реализация экологического мерча из переработанных вещей
· Кондитерский кафе-магазин
· Коворкинг зона для студентов
· Арт-пространство
· Модернизированные зоны для курения
· Корпоративный клуб по интересам
· Интегрируемый клуб рекреации
· Благоустройство территории напротив левого крыла Тихоокеанского государственного университета
· Современный привлекательный город
· Архитектурные принты на футболках и прочем мерче
· Новый взгляд на старые районы




