



"Рука помощи детям" защита людей детского и подросткового возраста от МОШЕННИКОВ

Разработчики и исполнители
проекта (Лысенко Степан Игоревич и
Столбов Иван Юрьевич , г.Чебоксары,
Чебоксарский институт)

Актуальность проекта

- Проект имеет важное социальное значение, так как он направлен на предупреждение мошенничества, снижение риска финансовых и психологических потерь среди детей и подростков, а также на повышение общей безопасности в цифровом пространстве.



Цели

- **Повышение осведомленности детей и подростков о мошенничестве:** Обучение детей и подростков основам интернет-безопасности и распознаванию мошеннических схем.
- **Развитие навыков самозащиты от мошенничества:** Предоставление практических рекомендаций по защите от мошенников, формирование навыков критического мышления и умения отличать правду от лжи.
- **Создание безопасной онлайн-среды:** Совместная работа с родителями, педагогами, правоохранительными органами для создания безопасной онлайн-среды для детей и подростков.

Целевая аудитория проекта

- Дети и подростки возрастом от 7 до 13 лет и их родители

Ожидаемые результаты

Уменьшилось мошеннических действий по отношению к детям и их родителям что привело к сохранению финансовых ресурсов , психологическому состоянию и более бдительному пользованию интернетом

Показатели результативности проекта

- **Изменение отношения к мошенничеству**
- **Повышение уровня самосознания**
- **Укрепление доверия к взрослым**
- **Изменения в родительской практике**
- **Изменения в педагогической практике**



№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ресурсы
1	Съемка видеоролика	1-2 дня	Лысенко С.И.	Видеокамера, актеры, компьютер и помещение
2	Монтаж видеоролика	2-3 дня	Столбов И.Ю.	Компьютер и программа для монтирования , материал со съемок
3	Продвижение видеоролика в интернете	2-4 дня	Лысенко С.И. и Столбов И.Ю.	Компьютер и интернет

Риски проекта

- Недостаточная осведомленность
- Неэффективность методик
- Отсутствие ресурсов
- Проблемы с доступом
- Отсутствие поддержки
- Непредсказуемые факторы

Бюджет

№	Необходимый ресурс	Количество	Цена	Стоймость
1	Платная реклама	Длительность 1 месяц	10000,00	10.000,00
2	Оплата актерам	1	3000,00	3.000,00
3	Оплата интернета	Длительность 1 месяц	1000,00	1.000,00
ИТОГО:				14.000,00

Фото отчет

Предложения по корректировке проекта

- Агитация на государственных и региональных каналах