

Опишите на момент старта Акселератора уровни готовности проекта

ознакомьтесь с материалом на листе "Описание уровней"	TRL	CRL	IRL	MRL
Описание уровней	1	4	-	3

Фокусы внимания	Задачи								Комментарий
	Ответственный за исполнение, ресурсы	Качественная и количественная цель (метрика (-и))	Срок к которому задача должна быть исполнена, цель достигнута	уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу)	уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу)	уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу)	уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу)	Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта	
Продукты	Руслан, Илья	Изготовление цифрового двойника прототипа	25.09.2023	1	4	-	3	10	
	Рома, Богдан	Работа с электронными компонентами для дрона	25.09.2023	1	4	-	3	10	
	Общая	Сборка и отладка прототипа в кустарных условиях	20.12.2023	4	4	-	3	10	
	Руслан, Илья	Интеграция дизайна на прототип	15.03.2024	5	4	-	4	8	
	Богдан	Разработка узла распыления	19.03.2024	4	4	-	3	10	
	Рома	Разработка управляющей платы дрона	16.03.2024	7	4	-	3	8	
	Общая	Сборка и пусконаладка на реальных объектах (зданиях)	20.06.2024	7	4	-	6	8	
Продвижение/клиенты	Илья, Богдан, Руслан	Составление списка компаний и проведение проблемного интервью	25.09.2023	2	3	-	-	7	
	Общая	Разработка сайта для привлечения аудитории и проверки гипотез	10.12.2023	3	3	-	-	7	
	Общая	Проведение решенческих интервью	15.02.2024	2	3	-	-	6	
	Общая	Создание ютуб-канала для продвижения продукта	20.03.2024	3	3	-	-	5	
	Общая	Оформление договоров о сотрудничестве с заинтересованными в продукте компаниями	15.05.2024	6	3	-	-	8	
	Общая	Сдача в аренду продукта минимум 1-й компании	10.06.2024	7	3	-	-	9	
Финансы	Илья, Богдан	Составление заявки на г.л. "Умник"	01.10.2023	2	3	-	-	10	
	Илья, Богдан	Подготовка презентации к защите	10.10.2023	3	3	-	-	10	
	Общая	экспертиза от экспертов	20.10.2023	3	3	-	-	10	
	Общая	Защита проекта по программе "Умник"	01.11.2023	4	3	-	-	10	
	Общая	Оформление заявки на мигранты от Сколково	01.03.2024	6	3	-	-	8	
	Общая	Составление заявки на г.л. "Старт-1"	25.05.2024	6	3	-	-	9	
	Общая	Оформление заявки на резидентство в Сколково	01.08.2024	6	3	-	-	8	
Команда	Общая	Найти сотрудника для реализации блока автономности в проекте	20.6.2024	7	2	-	-	7	

