

<b>Дорожная карта реализации проекта «Простор»</b>				
<b>ЗАДАЧИ</b>				
<b>Фокусы внимания</b>	<b>Ответственный за исполнение, ресурсы (ФИО)</b>	<b>Описание задачи</b>	<b>Качественная и количественная цель (метрика (-и))</b>	<b>Срок к которому задача должна быть исполнена, цель достигнута</b>
<b>Продукт</b>	<b>Овчарова Л.В. Гаврикова М. В.</b>	<b>Подготовка технического задания</b>	<b>1 ед.</b>	<b>31.10.2023</b>
	<b>Овчарова Л.В. Нечушкин А.Ю.</b>	<b>Проведение переговоров с</b>	<b>Предоставление земельного</b>	<b>30.11.2023</b>

		Администрацией города Ростова-на-Дону по адресному предоставлению земельного участка под застройку	участка - 0,1-0,5 га	
	Овчарова Л.В.	Проведение топо съемки местности по предоставленному земельному	Топографический план и ЦММ местности - 1 шт.	25.12.2023

		му участку, составле ние плана местност и		
	Нечушки н А. Ю.	Проведе ние глубинно го интервь ю по вопроса м актуальн ости исследов ания	Охват не менее 100 чел.	01.04.20 23
	Красильн икова Э. Ю.	Подготов ка архитект урного проекта	Архитект урный проект - 1 шт.	01.05.202 4
	Овчаров	Создани	Макет - 1	01.06.202

	а Л. В. Красильникова Э.Ю.	е макета по архитектурному проекту на 3-d принтере	шт.	4
	Овчарова Л. В. Красильникова Э.Ю.	Создана виртуальной визуализации проекта	Виртуальная модель - 1 шт.	01.06.2024
	Овчарова Л. В. Красильникова Э.Ю.	Уточнены детали проекта и согласование макета командой	Протокол заседания - 1 шт.	15.06.2024
	Овчаров	Проведение	Акт	01.09.2024

а Л. В.	ние ПИР	выполне нных работ- 1 шт.	5
Напесочная М.В.	Проработка вопроса по требованиям к установке и поставщикам акустического оборудования, определение количественных и качественных характеристик	Перечень необходимого акустического оборудования, включающий технические характеристики и требования к установке- 1 шт.	01092025

		акустической продукции		
	Высотин М.Ф.	Разработка модели цифровой платформы для пользователей услуг	Проект цифровой модели - 1 шт.	31.12.2025
Финансы	Овчарова Л. В.	Получение финансирования/гранта на проведение топосъемки местности, создание	Размер инвестиций/гранта	01.12.2023

		макета и визуализация проекта		
	Овчарова Л.В.	Получение гранта/инвестиций на проведение ПИР	Размер инвестиций/гранта	01.06.2024
Команда	Овчарова Л. В.	Добавить в команду специалистов с творческими компетенциями, выразивших желание сотрудничать, способн	5-7 специалистов	31.12.2025

		<b>ЫХ помочь в развитии проекта</b>		
	<b>Вся команда</b>	<b>Прохожд ение акселера тора/ повышен ие квалифи кации по вопроса м создания крупных объектов культурн ого назначен ия с высоким и акустиче скими параметр</b>	<b>Докумен ты, подтвер ждающи е обучение</b>	<b>31.12.202 5</b>



		ами		
	Овчарова Л.В.	Составление примерного плана/ программы мероприятия на первый год функционирования «Простора»	План/ программа мероприятий на год	31.12.2025
	Вся команда	Прохождение курсов эффективного командного взаимодействия	Документы, подтверждающие участие в курсах	31.12.2025