Приложение 1. Карта технологических рисков

Вероятность возникновения
	высокая
	Возможны проблемы с реализацией сложных виртуальных экспозиций, требующих высокотехнологичного программного обеспечения и оборудования.
	Недостаточная квалификация разработчиков или их отсутствие опыта в создании подобных проектов может привести к срыву сроков и снижению качества.

	Недостаток средств или непредвиденные расходы могут привести к сокращению масштабов проекта или его остановке.

	средняя
	Возможны утечки конфиденциальной информации о музейных экспонатах или взлом сайта музея, что может нанести ущерб репутации проекта.

	Низкая компьютерная грамотность потенциальных посетителей может снизить их вовлеченность в виртуальный музей.

	Непредвиденные изменения в планах или стратегии партнеров, сотрудничающих с музеем, могут повлиять на ход реализации проекта.

	низкая
	Неэффективная рекламная кампания или недостаточное продвижение проекта могут привести к низкой посещаемости виртуального музея.
	Появление аналогичных проектов конкурентами может разделить аудиторию и снизить уникальность предложения виртуального музея.

	Возможны споры о достоверности и научной ценности представленных материалов, что может привести к снижению доверия к проекту со стороны научного сообщества и широкой публики.

	
	низкая
	средняя
	высокая



Степень воздействия
1. Технические риски: Возможны проблемы с реализацией сложных виртуальных экспозиций, требующих высокотехнологичного программного обеспечения и оборудования.
2. Риски со стороны исполнителей: Недостаточная квалификация разработчиков или их отсутствие опыта в создании подобных проектов может привести к срыву сроков и снижению качества.
3. Риски финансирования: Недостаток средств или непредвиденные расходы могут привести к сокращению масштабов проекта или его остановке.

4. Риски со стороны информационной безопасности: Возможны утечки конфиденциальной информации о музейных экспонатах или взлом сайта музея, что может нанести ущерб репутации проекта.

5. Риски со стороны пользователей: Низкая компьютерная грамотность потенциальных посетителей может снизить их вовлеченность в виртуальный музей.

6. Риски со стороны партнеров: Непредвиденные изменения в планах или стратегии партнеров, сотрудничающих с музеем, могут повлиять на ход реализации проекта.

7. Риски со стороны законодательства: Изменения в законодательстве, касающиеся авторских прав на изображения археологических находок, могут потребовать пересмотра условий использования контента музея.

8. Риски маркетинговые: Неэффективная рекламная кампания или недостаточное продвижение проекта могут привести к низкой посещаемости виртуального музея.
9. Риски со стороны конкурентов: Появление аналогичных проектов конкурентами может разделить аудиторию и снизить уникальность предложения виртуального музея.

10.  Риски со стороны содержания: Возможны споры о достоверности и научной ценности представленных материалов, что может привести к снижению доверия к проекту со стороны научного сообщества и широкой публики.
