ПАСПОРТ СТАРТАП-ПРОЕКТА


«___» ___________ 2022 г.

	Наименование Получателя гранта
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

	ИНН Грантополучателя
	3731000308

	Наименование акселерационной программы
	Акселерационная программа «ProEcology»

	Дата начала реализации акселерационной программы
	01.10.2022

	Дата заключения и номер Договора
	от 10.10.2022  № 70-2022-000816




	1. Общая информация о стартап-проекте

	Название стартап-проекта
	Технический реактор с радиальными радиационными трубами 

	Команда стартап-проекта
	«3 кочегара»

	Технологическое направление
	ПроПереработку

	Описание стартап-проекта
(технология/услуга/
продукт)
	Предлагаем технический реактор с радиальными радиационными трубами

	Актуальность стартап-проекта
(описание проблемы и решения проблемы)
	В мировой практике для утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) используют термические, химические, биологические и физико-химические методы. Использование ТКО в качестве сырья для термических реакторов позволяет утилизировать их с получением горючего газа – термогаза (пирогаза, синтез-газа).

	Технологические риски
	Основные риски представлены ниже в таблице.
	№
	Риски
	Вероят-
ность
 возник-новения
	Вли-яние
	Вес риска
	Реагирование

	1
	Поломка оборудования (технический)
	3
	9
	27
	Своевременный ППР, обновление парка оборудования

	2
	Дефицит рабочих кадров (внутренние)
	2
	7
	14
	Предоставление социальных гарантий, увеличение заработной платы

	3
	Законодательные изменения в 
сфере регулирования рынка
	3
	4
	12
	Следовать закону, постоянно 
отслеживать изменения в НПА, следовать требования 
ПБ и ОТ

	4
	Несчастный случай
	6
	7
	42
	Страхование всего имеющегося дорогостоящего 
оборудование в страховой фирме


Значения в поле «Вероятность возникновения»: 0,2 – не возникнут; 0,4 – маловероятны; 0,6 – средняя вероятность; 0,8 – очень вероятны; 1 – почти произошло.
Значения в поле «Влияние»: 0,2 – незначительное; 0,4 – минимальное; 0,6 – среднее; 0,8 – критичное; 1 – очень сильное.
Значение в поле «Вес риска» - произведение значений в полях «Вероятность возникновения» и «Влияние».



	Потенциальные заказчики
	
Предприятия малой энергетики, ЖКХ, фермерские хозяйства

	Бизнес-модель стартап-проекта
(как вы планируете зарабатывать посредством реализации данного проекта)
	Продажа пиролизного газа по цене, равной половине стоимости замещаемого природного газа - Сг = 3 руб/м3 


	Обоснование соответствия идеи технологическому направлению 
(описание основных технологических параметров)
	
Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике невозможен без создания и применения на практике новых энергоэффективных безотходных процессов и технологий, предусматривающих комплексную переработку органических отходов, в том числе твердых коммунальных, являющихся практически бесплатным углеводородным сырьем.




	2. Порядок и структура финансирования

	Объём финансового обеспечения
	
800 000

	Предполагаемые источники финансирования
	
Собственные средства

	Оценка потенциала «рынка» и рентабельности проекта
	Оценка внутренних и внешних факторов (SWOT) представлена ниже в таблице.
	Сильные стороны
	Слабые стороны

	1)Наличие квалифицированных кадров;
2) Запас производственной мощности;
3) Постоянные источники сырья
4) Отечественное оборудование
	1) Большие сроки окупаемости проекта;
2) Ограниченная рентабельность.

	Возможности внешней среды
	Угрозы внешней среды

	1) Экологическое законодательство;
2) Минимум конкурентов;
3) Высокий спрос на продукцию.
	1)Низкий объем чистого сырья;
2)Высокие инвестиции;



Оценка рентабельности …






	3. Календарный план стартап-проекта

	Название этапа календарного плана
	Длительность этапа, мес.
	Стоимость, руб.

	Составление 
технической документации на установку
	(1 месяц)
	10 000

	Подбор материалов 
	(2-3 недели)
	5 000

	Сертификация 
	(1-3 месяца)
	10 000

	Изготовление печи 
	(1 месяц)
	700 000

	Монтаж/наладка печи
	(2 недели)
	20 000

	Испытание оборудования 
	(1 неделю)
	20 000

	Регистрация предприятия 
	(2 недели)
	10 000

	Поиск инвесторов 
	(4-8 месяцев)
	20 000

	Поиск персонала
	(2 месяца)
	5 000

	Итого  
	800 000




	4. Предполагаемая структура уставного капитала компании (в рамках стартап-проекта)

	Участники
	

	
	Размер доли, (руб.)
	%

	Алексеев А.Н.
	10 000
	33,4

	Сажин И.Е.
	10 000
	33,3

	Новоселова П.Д.
	10 000
	33,3

	Размер Уставного капитала
	30 000
	100




	5. Команда стартап-проекта

	ФИО
	Должность
	Контакты
	Выполняемые работы в Проекте
	Образование/опыт работы

	Алексеев А.Н.
	Инженер
	-
	[bookmark: _GoBack]Инновационная идея (основные цели и задачи проекта)
	Высшее техническое, профильное

	Сажин И.Е.
	Менеджер
	-
	Маркетинговый план (изучение темпов роста рынка, развития спроса, прогнозов развития отрасли)
	Высшее техниче-ское, профильное

	Новоселова П.Д.
	Бухгалтер
	-
	Финансовый план
(составление планов доходов и расходов, оценка экономической эффективности проекта)
	Высшее техниче-ское, профильное
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